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Priolista detaljplaner, 2018-05-09.     

Prio och datum Detaljplan  Detta har hänt 

1 Del av Lönsboda 44:1. Norr om 

Örkened 

Kettil Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123. 

Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. Ute på granskning 180405-

180425. Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde 180517. 

2  

Planbesked 2015-03 

Kv. Röret 

(Bostäder) 
Kettil Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.  

En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process. 

Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.  

Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.  

Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.  

Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. 

3 (tidigare 5 - 8) 

upprioriterad av 

tjänstemän 151015 
Påbörjad 2013-04 

Osby 181:5 (Kontor, 

verksamheter, 

besöksanläggningar) 

Kettil Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019. 
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513. 

Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på 

Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.  

Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. 

Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102. 

På granskning nr 2 161104-161124. 

Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424. 

Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.  

Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.  
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU 

sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Genomgång och 

förberedelse för vidare gång, antagande. 

4 Förarbete Nettoområdet (handel, kontor, 
verksamheter) 

Kettil Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare. 

I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras 

fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning. 

5 (tidigare 5-6-8-9) 
Påbörjad 2014-04 

Prästängen 

(Bostäder) 
Kettil Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014. 

Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget 

arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av 

pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte 

med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222. 

Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.  

Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213. 

Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Möte Lst 180314. Diskussion för 

vidare gång. 

Förarbete Hemgården  

(Bostäder) 

Kettil Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Göra en markanväsningstävling. 

Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då. 

6  (tidigare 6, 7) 

Påbörjad 2016 
Stortorget Lönsboda 

(Bostäder, verksamheter) 
Kettil Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) 

Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj 

i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. 

Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921. 



Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127. Utreda tillägg av vård. 

 

 

Ev. kommande 

planarbete 

   

Utredningsområde i 

ÖP 

Industriområde Källedal 

(bostäder) 
Kettil Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318.  

Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet. 

Undersökt 2014 Utvidgning av industriområde 

NÖ (Industri) 
Kettil Uppstartat. Illustrationer till dp framtaget 2014.  

Bevaka, ner mot väg 15. 

Förarbete (Naturbruk) Del av Castor 17 

och Osby 194:1 

(Verksamheter mm.)  

Kettil Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11. 

Presentation  i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + norra skåne 

180411. Ny drönarflygning 180509. 

5 (tidigare 7-8)  

Påbörjad 2013 
Biograftomten Lönsboda 
(Bostäder) 

Kettil Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för 

västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och 

centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också 

byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar. 

Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja 

upphandlingen, alltså Osbybostäder.  

Förarbete Trumman 1 (bostäder) Kettil Svagt intresse av att bygga bostäder.  

Förarbete Loshult 3:13 (bostäder) Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. 

Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur 

kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. 

Förarbete, utrednings- 

arbete påbörjat 

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.  

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ. 

 

Antagna planer    

Antagen & upphävd Kv. Ventilen (Handel) AG Plan Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. 

Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.  

 

Lagakraftvunna 

planer 2015-16-17 
   

Laga kraft 151217 GC-väg runt norra Osbysjön Helena Holm 

Sweco, Kettil 

Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. Laga kraft 151217. 

Laga kraft 151112 Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder) AG Plan Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. Arbete markanvisningstävling. 

Laga kraft 151119 Kyrkoherden (Förskola) Kettil Påbörjad 2014-04 (prio 3). Samråd 15-04. Granskning 15-07. Antagen av KF 151026. Laga kraft 

151119 

Laga kraft 160302 Barnvagnen 1 (Bostäder) Kettil Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning 



klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. Laga kraft 160302 

Laga kraft 160411 Gjutaren (BS i ca 4 vån). 

(Bostäder, vård, centrum och 

skola) 

Kettil Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med 

Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF 

160314. Laga kraft 2016-04-11. 

Laga kraft 160427 Kv. Modisten 

(Bostäder, centrum, handel) 

AG Plan Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 

mars till MÖD. Laga kraft 160427. 

Laga kraft 170107 Del av kvarteret Sotaren (Entré 

kommuhus) 
Kettil Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till 

SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd.  

Samråd 160603-160623.  

Beslut om granskning 160831.  

Granskning 160902-160923. 

Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102.  

I KS 161123. Antagen av KF 161212. 
Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan. 

Laga kraft 2017-01-07. 

Laga kraft 161015 Tandläkaren 1 

(Kontor, handel, centrum, skola 

och vård) 

Kettil Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 2015-

06-10. Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen 150921. Möte SHBU pres.+TT pres+BoS 

pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen 151204. 

Beslut om utskick 151208 med tillägg ”S endast gymnasie- och vuxen-undervisning”. Samråd 

tom160124 (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF 160405. Granskning 

160502 genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU 160601. 

Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015. 

Laga kraft 161015 Nya kyrkogården 

(Förskola) 
 

 

 

Kettil Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015. 

Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran. 

Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark. 

Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. 

Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015. 

Laga kraft 170318 Bokhandlaren (Bostäder) Kettil (prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad 

151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD. 

Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.  

Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.  

Laga kraft 170524 

Planuppdrag 160831 
Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder, 

centrum och handel). 
Kettil ”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete. 

Planarbete påbörjat.  

Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928.  

Ute på samråd 161012-161102. 

Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130. 

Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2. 

Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 

20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång 

170524. Laga kraft 170524.   

Laga kraft 170708 Rönnebacken (GC-väg) Kettil Beslut att fortsätta ärendet sammanträde 170119. Dock ändra planens omfattning och dragningen av 



GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170209.  

Ute på samråd 170210-170302. Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde 20170314. 

Ute på granskning 170317-170406. Skickad vidare för antagande SHBU 170509, KS 170524, KF 

170612. Laga kraft 170708. 

Laga kraft 160915 Jägaren (Bostäder) Kettil (prio 3). Påbörjad 14-04. Samråd 15-07. Granskning 15-10. Godkänd SHBU 151217. Antagen KF 

160208. Överklagad 160303. Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet 160608. MMD 

avslår överklagandet 160824. Senast överklagad 14:e sep till MÖD. Inga vidare överklagan till MÖD. 

Laga kraft 160915. 

 

 

Avskrivna planer    

2 (tidigare 3, påbörjad 

2016-12-01) 
Del av Osby 193:1 

(Vid Smittsgatan) 

Kettil Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119. 

Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509. 

 

 

 

Översiktlig 

planering m.m. 

   

Påbörjad 2013-10 Centrumplan – vision 2030 

(Framtidsutveckling av Osby 

centrum till 2030) 

Kettil Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat 

i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte 

151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet. 

Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta. 

Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314. 

Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv 

återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!  

Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i 

visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409. 

Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte 

Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker 

elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning 

170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.  

Möte 180517.   

 

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län 

Trv=Trafikverket 

MMD= Mark och miljödomstolen 

MÖD=Mark och miljööverdomstolen 
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

KS= kommunstyrelsen 

KF= kommunfullmäktige 



TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden 

SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg 

BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola 

UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete 

ON=Osby Näringsliv 

 

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. 

 
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med 

detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg 

är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om 

antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT. 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-05-08 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jeanette Karlsson 
0479528400 
jeanette.karlsson@osby.se 

Besöksadress Briogatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning 2018
Dnr KS/2018:230 042  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

- Skrivelse ”Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad”, daterad 2018-05-08, 
godkänns.

Förslag till kommunstyrelsen

- Omdisponera 1 800 tkr från investeringsprojekt 0813 ”Trafiksäkerhetsåtgärder rv 
15” till investeringsprojekt 0254 ”Tunnel riksväg 15”

- Omdisponera -900 tkr från investeringsprojekt 0814 ”Trafiksäkerhetsåtgärder rv 
15, statsbidrag” till investeringsprojekt 0255 ”Statsbidrag Tunnel riksväg 15”

- Omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 ”Byggnation stamnät 
landsbygden” till investeringsprojekt 0254 ”Tunnel riksväg 15”

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnad har tagit fram uppföljning per april i enlighet med fastställda 
anvisningar för budgetuppföljningsprocessen.

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten rapporterar en helårsprognos med ett 
underskott på 8,9 mnkr.

VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse.

Finansiering

15 november 2017 beslutade kommunstyrelsen (§ 195) om tilläggsbudget med 1 800 
tkr för investeringsprojekt 0254 ”Tunnel rv 15” och - 900 tkr för 0255 ”Statsbidrag tunnel 
rv 15”, dock har ärendet inte tagits upp i Kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag är 
att omdisponera 1 800 från investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" och -
900 tkr från 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15, statsbidrag". 

600 tkr högre investeringsutgifter för ”Tunnel riksväg 15” på grund av oförutsedda 
åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften kommer att sökas av 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Trafikverket. Förvaltningens förslag är att omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 
0834 "Byggnation stamnät landsbygden".

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad” daterad 2018-05-08.

 

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Anders Edwall

Tobias Stensson

Reia Sofiadotter-Collberg

Gunnar Elvingsson

Mathias Karlsson Jeanette Karlsson 
Förvaltningschef Ekonom 



 

Uppföljning april 2018 

Samhällsbyggnad  
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING  

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt. 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 26 652 20 350 6 302 79 966 75 450 4 516 

       

Personalkostnader 9 382 9 618 -236 28 533 28 533 0 

Lokalkostnader 22 515 15 781 6 734 67 550 68 028 -478 

Övriga kostnader 8 294 8 870 -576 23 973 27 839 -3 866 

Summa kostnader 40 191 34 269 5 922 120 056 124 400 -4 344 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

13 539 13 919 -380 40 090 48 950 -8 860 

       

Kapitalkostnader 4 784 4 784 0 14 257 14 257 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

18 323 18 703 -380 54 347 63 207 -8 860 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ett underskott på 8 860 tkr prognosticeras för 2018 baserat på att åtgärderna i handlingsplanen 
inte hunnit få effekt. 

3 050 tkr härrör från samhällsbyggnad övergripande och 5 810 tkr från fastighetsenheten. 

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Förslag till åtgärder finns i det kommungemensamma dokumentet med besparingsförslag 
utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen som gavs vid sammanträdet den 4 april 
2018. 

Förvaltningen och utskottet har sedan budgetbesluten i juni och november 2017 kontinuerligt 
arbetat för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Intäkterna har ökat genom försäljning av 
både villatomter och industritomter. 

  

Tidplan för åtgärdsprogram 

Tidplanen framgår av förslaget till handlingsplan samt det kommungemensamma dokumentet 
med besparingsförslag utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen som gavs vid 
sammanträdet den 4 april 2018. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp 
i tkr 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

2 772 2 683 2 146 2 096 2 210 2 301 2 301 2 382 2 249 2 267 2 274 2 326 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

2 494 2 348 2 368 2 399         

varav 
kostnad för 
sjuklön 
2017 

12 27 24 36 33 14 6 9 10 11 11 17 

varav 
kostnad för 
sjuklön 
2018 

29 24 37 26         

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskott 17 maj. 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Enhet 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Samhällsbyggnad övergripande 2 161 59 665 28 495 31 170 

Driftenheten 390 7 417 5 803 1 614 

Kultur och fritid 246 1 525 1 075 450 

Fastighet 8 579 108 742 54 361 54 381 

Totalt 11 376 177 349 89 734 87 615 

Redovisning per projekt finns under respektive enhets rapportdel. 
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UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 966 1 023 -57 2 900 2 900 0 

       

Personalkostnader 1 969 1 920 49 6 003 6 003 0 

Lokalkostnader 933 653 280 2 800 2 800 0 

Övriga kostnader 1 619 1 402 217 4 853 7 903 -3 050 

Summa kostnader 4 521 3 975 546 13 656 16 706 -3 050 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

3 555 2 952 603 10 756 13 806 -3 050 

       

Kapitalkostnader 834 834 0 2 492 2 492 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 389 3 786 603 13 248 16 298 -3 050 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Avvikelsen beror på besparingskrav på 2 450 tkr (hanteras i handlingsplanen) och ett 
prognosticerat underskott på 600 tkr för bostadsanpassningsbidrag. 

INVESTERINGSREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, 
tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0254 Tunnel RV 15 Hallarydsvägen 63 2 528 4 928 -2 400 
juli/aug 

2018 

0255 Statsbidrag Tunnel RV 15 1 949 -1 400 -2 300 900 
juli/aug 

2018 

0080 Industrispår NO 0 20 424 20 424 0 juni 2018 

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 dec 2018 

0802 Nya planområden 0 793 793 0 dec 2018 

0803 Centrumåtgärder 118 10 000 300 9 700  

0804 Gatubelysning 0 3 500 3 500 0 dec 2018 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 31 200 200 0 dec 2018 

0811 Exploater, Hasslaröd Syd 0 3 000 500 2 500 2019/2020 

0812 Utveckling näringsverksam 0 10 000  10 000  

0813 Trafiksäk.åtg, Rv 15 0 1 800 0 1 800 
Ej aktuellt 

2018 

0814 Trafiksäk.åtg, Rv 15, statsbidrag 0 -900 0 -900 
Ej aktuellt 

2018 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 5 000  5 000  

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 4 570  4 570  

       

 Totalt 2 161 59 665 28 495 31 170  
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Kommentarer till budgetavvikelser 

0254/0255 Tunnel riksväg 15: Tilläggsbudget med 1 800 tkr och - 900 tkr beslutades av KS 
2017-11-15 (§ 195) dock har ärendet inte tagits upp i kommunfullmäktige. Förvaltningens 
förslag är att omdisponera 1 800 från investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15 
och -900 tkr från 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" statsbidrag. 
600 tkr högre utgifter på grund av oförutsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag 
på 50 % av utgiften kommer att sökas av Trafikverket. Förvaltningens förslag är att 
omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät landsbygden". 

0803 Centrumåtgärder: Prognosen på 300 tkr avser nödvändiga åtgärder i kommunens 
centrum. Åtgärder utifrån visionsdokumentet för centrum görs först då kommunfullmäktige tagit 
beslut om det. 

0811 Hassaröd syd: 500 tkr avses att användas till exploateringsåtgärder i år. Exploatering av 
hela området bedöms kosta 3 miljoner mer än budgeterat, vilket innebär att budgeten projektet 
behöver utökas i flerårsplanen för investeringar. 

0812 Utveckling näringsverksamhet: Investeringen kommer troligen inte att genomföras 
under 2018 

0813/0814 Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15: Omdisponera 1 800 tkr och -900 tkr till 
investeringsprojekt 0254 och 0255 enligt kommentar ovan för projekt 0254/0255. 

0815 Utveckling Naturbruksområde: Beslut ska tas i kommunstyrelsen om vad området ska 
planeras för, troligen används endast en mindre del av investeringsutrymmet. 

0834 Byggnation stamnät landsbygd: Investeringen kommer troligen inte att ske då inget 
uppdrag finns för närvarande. Omdisponering av 600 tkr till 0254 "Tunnel rv 15" enligt 
kommentar ovan för projekt 0254/0255. 

  

   

UPPFÖLJNING DRIFTENHETEN 

DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 3 551 2 226 1 325 10 654 10 654 0 

       

Personalkostnader 2 385 2 715 -330 7 179 7 179 0 

Lokalkostnader 624 480 144 1 871 1 871 0 

Övriga kostnader 2 893 2 267 626 8 683 8 683 0 

Summa kostnader 5 902 5 462 440 17 733 17 733 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

2 351 3 236 -885 7 079 7 079 0 

       

Kapitalkostnader 1 862 1 862 0 5 540 5 540 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 213 5 098 -885 12 619 12 619 0 
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INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden,
 tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0702 Gatukostnadsersättning -114 0 -114 114  

0831 Lekplatser 43 467 167 300 maj 2018 

0832 Julbelysning 0 250 250 0 dec 2018 

0833 Fordon driftenhet 16 2 000 800 1 200 dec 2018 

0835 Asfalt 275 4 500 4 500 0 dec 2018 

0838 Vattenspel Osbysjön 170 200 200 0 april 2018 

       

 Totalt 390 7 417 5 803 1 614  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0831 Lekplatser: Prognosen avser utgifter för leveransförsenad lekutrustning beställd 2017 
samt montering av dessa under 2018. 

0833 Fordon driftenheten: 800 tkr avser inköp av gräsklippare som beställdes innan 
kommunstyrelsen beslut om att investeringar ska beslutas av respektive nämnd innan 
genomförande. 

  

  

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID 

DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 1 114 2 050 -936 3 343 4 081 -738 

       

Personalkostnader 4 225 4 404 -179 12 932 12 932 0 

Lokalkostnader 2 789 2 844 -55 8 368 8 368 0 

Övriga kostnader 3 266 3 587 -321 8 891 9 629 -738 

Summa kostnader 10 280 10 835 -555 30 191 30 929 -738 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

9 166 8 785 381 26 848 26 848 0 

       

Kapitalkostnader 1 599 1 599 0 4 764 4 764 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

10 765 10 384 381 31 612 31 612 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kultur och fritid har under 2018 fått utökat bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet 
(sportlov, påsklov samt höstlov) och för att genomföra gratis simskola till förskoleklasser, därav 
är både intäkterna och kostnaderna högre än budgeterat. 

  



Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad (2018-05-08) 8(10) 

  

INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, 
tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0262 
Osby simhall, kassa och 
passersystem 

0 375 375 0 2018 

0874 Belysn. konsthallen 0 60 60 0 2018 

0875 Kantfräs, ishallen 125 100 125 -25 mars 2018 

0876 Traktor, verktygsbärare 0 300 300 0 2018 

0877 Offentlig konst, kommunhu 121 215 215 0 2018 

0878 Offentlig konst, fsk o sk 0 475 0 475 

När 
förskolor 

och skolor 
är klara 

 Totalt 246 1 525 1 075 450  

Kommentarer till budgetavvikelser 

UPPFÖLJNING FASTIGHET 

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 21 022 15 257 5 765 63 069 57 815 5 254 

       

Personalkostnader 802 579 223 2 418 2 418 0 

Lokalkostnader 18 169 11 800 6 369 54 512 54 990 -478 

Övriga kostnader 516 1 685 -1 169 1 546 1 624 -78 

Summa kostnader 19 487 14 064 5 423 58 476 59 032 -556 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-1 535 -1 193 -342 -4 593 1 217 -5 810 

       

Kapitalkostnader 489 489 0 1 462 1 462 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-1 046 -704 -342 -3 131 2 679 -5 810 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Felaktiga ingångsvärden gällande internhyror. Internhyrorna täcker inte de löpande 
driftkostnaderna såsom energikostnader, vattenförbrukning, sophämtning eller akut underhåll. 
Detta innebär att planerat underhållsarbete inte ryms i den beslutade budgeten. 

Lokalbanken ökar allt eftersom verksamheterna säger upp lokaler, då minskar internhyran 
medans driftkostnaderna finns kvar. 

Utöver ovanstående tog kommunfullmäktige i november beslut om ett besparingskrav på 
2 800 tkr. Besparingskravet är inte hanterat. 
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INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden,
 tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 1 231 2 500 2 500 0 2018 

0204 Brand & passage kommunhus 412 370 850 -480 2018 

0205 Nytt golv, befintligt arkiv 258 300 300 0 2018 

0207 Utredning Killebergskolan 0 100 0 100 Ej aktuell 

0209 Inredning Kommunhus 4 735 9 649 9 649 0 2018 

0210 Örkenedskolan 0 25 000 0 25 000 2019/20 

1303 Proj. energisparåtgärder 292 500 500 0 2018 

1305 Säk.proj. larm 0 475 475 0 2018 

1306 Simhall Lönsboda 0 420 420 0 2018 

1307 Utbyte storköksutrustning 0 500 500 0  

1308 Hjärtasjötorpet 125 1 124 1 124 0 2018 

1309 Utemiljö Barn och skola 0 710 710 0  

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0  

1312 
Planerat underhåll 
(komp.redovisning) 

0 3 800 3 800 0 2018 

1603 
Markberedning förskola 
paviljonger Killeberg 

0 1 250 1 250 0 2018 

1612 Örkened förskola 300 23 107 23 107 0 2018 

1626 Säkerhetsproj riskinven 0 150 150 0 2018 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 0 150 150 0 2018 

1630 Utredning ishall 151 86 86 0 2018 

1632 
Samlokalisering olika 
verksamheter 

0 100 0 100 Ej aktuell 

1641 Hökönsskola, omläggn golv 0 200 200 0 2018 

1642 Killeberg, gsk o fsk 0 10 000 0 10 000 2019 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 21 661 2 000 19 661 2019/20 

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0  

1720 Kommunkontor ombygg 1 075 4 490 4 490 0 2018 

       

       

 Totalt 8 579 108 742 54 361 54 381  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0204 Brand & passage kommunhus: Passage, nätverk & larm i kommunhusets medborgardel. 

0210 Örkenedsskolan: Inväntar politiska beslut 

1642 Killeberg gsk o fsk: Inväntar politiska beslut 

1667 Ny förskola Osby tätort: Projektering 2018 med byggstart 2019 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 9 579 10 360 -781 28 740 28 740 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 400 297 103 1 200 1 200 0 

Övriga kostnader 6 617 3 340 3 277 19 850 19 850 0 

Summa kostnader 7 017 3 637 3 380 21 050 21 050 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-2 562 -6 723 4 161 -7 690 -7 690 0 

       

Kapitalkostnader 2 562 2 289 273 7 690 7 690 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

0 -4 434 4 434 0 0 0 

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskott 17 maj. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0903 Övervak.system, styr o regl 0 446 446 0  dec 2018 

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0  dec 2018 

0905 Åtgärder ledningsnät 1 272 10 450 10 450 0  dec 2018 

0907 ARV, VV, pumpstationer 1 160 5 000 5 000 0  dec 2018 

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 500 500 0  dec 2018 

0909 Hasslaröd (VA) 0 3 000 3 000 0  dec 2018 

0910 Särsk dagvattensatsningar 263 1 500 1 500 0  dec 2018 

0911 Övervakningssystem/PLC 0 2 550 2 550 0  dec 2018 

0912 Vattenmätare 0 700 700 0  dec 2018 

0913 Mindre nyanläggningar 0 500 500 0  dec 2018 

       

 Totalt 2 695 25 186 25 186 0  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post 
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1, Örkened
Dnr KS/2017:746 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Örkenedskolan i Lönsboda och dess skolområde håller på att göras om. Vissa byggnader 
inne på skolområdet rivs och en ny storförskola avses byggas. Syftet är att samla ihop 
befintliga förskolor till en stor, istället för att ha verksamheten utspridd.

Skogsområdet precis norr om Örkeneds skolområde pekas ut som lämplig plats för den 
framtida storförskolan. Kommunen äger marken som idag inte har något specifikt 
användningsområde. Viss gallring av träd har genomförts. Tanken är att använda befintlig 
infartsväg till Örkened för att ta sig till den nya storförskolan via befintlig parkeringsplats. 

Strax norr om det utpekade planområdet finns en mindre grusväg som löper i västlig 
riktning och slutar vid Sönnerstugården. I framtiden kan vägen rustas upp för att ge bättre 
framkomlighet till gården men också som avlastningsväg till Cejn AB. Tung trafik 
behöver komma fram till Cejn men sker idag centralt i Lönsboda genom ett villaområde, 
längs Östra Järnvägsgatan. 

Det utpekade planområdet ligger utanför detaljplanerat område och översiktsplanen pekar 
inte ut eller nämner platsen. 

Efter samrådet har synpunkter i huvudsak kommit från Trafikverket.
I granskningsskedet har Trafikverket inte kvar några av sina synpunkter.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Bullerutredning
Fastighetsförteckning 

 

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson och
samhällsbyggnad 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 



RAPPORT

LÖNSBODA 44:4, NY FÖRSKOLA
TRAFIKBULLERUTREDNING

KONCEPT
2018-02-14



Tyréns AB 205 19 Malmö

Besök: Isbergs gata 15

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2018-02-14

UPPDRAG 284596, Lönsboda 44:1 trafikbullerutredning

Titel på rapport: Lönsboda 44:1, ny förskola trafikbullerutredning

Status: Rapport

Datum: 2018-02-14

MEDVERKANDE

Beställare: Osby kommun

Kontaktperson: Kettil Svensson

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig/ Anna-Karin Ekström

handläggare

Kvalitetsgranskare: Clara Göransson



Uppdrag: Ramavtal Osby kommun – Lönsboda 44:1 Trafikbullerutredning 2018-02-14

Beställare: Osby kommun

O:\MAL\284596\AK\_Text\Lönsboda 44_1 trafikbullerutredning ny förskola 180208.docx

3(9)

Innehållsförteckning

1 UPPDRAGET ......................................................................................................................... 5

2 FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................ 5

2.1 TRAFIKFLÖDEN ..................................................................................................................... 5

2.2 TERRÄNGMODELL ............................................................................................................... 6

2.3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR................................................................................ 6

2.4 RIKTVÄRDEN .......................................................................................................................... 7

3 PLANERAD UTBYGGNAD ............................................................................................... 7

4 RESULTAT............................................................................................................................. 8

4.1 UTBREDNINGSKARTOR ..................................................................................................... 8

4.2 FASADBERÄKNINGAR ........................................................................................................ 8

5 UTVÄRDERING ................................................................................................................... 9

5.1 FÖRSKOLEGÅRD ................................................................................................................... 9

5.2 VID FASAD .............................................................................................................................. 9

6 SLUTSATS ............................................................................................................................. 9
        BILAGA - Utbredningskartor..............................................................................................10



Uppdrag: Ramavtal Osby kommun – Lönsboda 44:1 Trafikbullerutredning 2018-02-14

Beställare: Osby kommun

O:\MAL\284596\AK\_Text\Lönsboda 44_1 trafikbullerutredning ny förskola 180208.docx

4(9)



Uppdrag: Ramavtal Osby kommun – Lönsboda 44:1 Trafikbullerutredning 2018-02-14

Beställare: Osby kommun

O:\MAL\284596\AK\_Text\Lönsboda 44_1 trafikbullerutredning ny förskola 180208.docx

5(9)

1 UPPDRAGET
Osby kommun håller på att ta fram en detaljplan för ny storförskola i Lönsboda i nordöstra
Skåne. Uppdraget består i att ta fram en trafikbullerutredning för den planerade förskolan med
avseende på trafikflödet på väg 119 förbi skolan.
Planområdet är lokaliserat till nordöstra delen av Lönsboda utmed väg 119 mot Ryd i Tingsryd
kommun i Kronobergs län.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 TRAFIKFLÖDEN

Trafikflödet på väg 119 år 2017 har hämtats från Trafikverkets hemsida, timinformation för
räkningar i februari, maj, juli och oktober 2017, och har räknats om till årsdygnstrafik med hjälp
av Trafikverkets schabloner för månads- och veckovariationer. Trafikverkets egen beräkning för
årsdygnstrafiken, baserad på förra årets trafikräkningar, har inte publicerats i skrivande stund.

Den beräknade årsdygnstrafiken 2017 har räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp av
Trafikverkets uppräkningstal för perioden 2014-2040 för Skåne län, 1,41% per år för personbil
och 1,73% per år för lastbil på övriga vägar.

Följande trafikflöden har använts i beräkningarna:

År ÅDT Andel tung trafik
2017 1100 10%
2040 1500 10%

Aktuellt område. Kartunderlag © OpenStreetMaps bidragsgivare
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Hastighetsbegränsningen på väg 119 är idag 30 km/tim söder om Örkenedsskolan, 40 km/tim
förbi skolan och 70 km/tim norr om infartsvägen till Örkenedsskolan.

Antagandet görs att hastighetsgränsen 40 km/tim kommer att förlängas förbi den planerade
förskolan för att därefter höjas till 70 km/tim när förskolan byggs.

Väg 119 är 6 m bred förbi planområdet.

2.2 TERRÄNGMODELL

Grundkarta med höjdlinjer har erhållits från Osby kommun tillsammans med underlag för
höjdlinjernas nivåer. En terrängmodell har tagits fram baserat på erhållna höjdlinjer på vilken
befintlig och planerad bebyggelse samt vägar har lagts.

2.3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Bullerberäkningarna för vägtrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Beräkningsmodell för
vägtrafikbuller” (rapport 4653). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar
genomförda vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer och ger
resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser. Modellen avser avstånd upp
till 300 m vinkelrätt från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden, 0–3 m/s.

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta samt den
maximala bullernivån som mått på störningen från vägtrafiken, där ekvivalentnivån är den
genomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån motsvarar passagen av ett
enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godståg.

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På samma
sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet
till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå. För varje decibels ökning av bullernivån
från vägtrafiken bedöms störningen öka med 20%. En ökning av den ekvivalenta bullernivån med
4 dBA medför enligt Trafikverket (fd Vägverket) att den upplevda bullerstörningen fördubblas.

Beräkningarna är genomförda i programmet SoundPLAN, version 7.4, som är en tillämpning av
de nordiska beräkningsmodellerna enligt ovan. För maximalnivån från vägtrafiken görs
beräkningarna för 5:e högsta maximala ljudnivå under den mest belastade timmen under den tid
skolan används, 07-18. Baserat på Trafikverkets trafikräkningar antas att ca 11% av antalet tunga
fordon passerar under den mest belastade timman.



Uppdrag: Ramavtal Osby kommun – Lönsboda 44:1 Trafikbullerutredning 2018-02-14

Beställare: Osby kommun

O:\MAL\284596\AK\_Text\Lönsboda 44_1 trafikbullerutredning ny förskola 180208.docx

7(9)

2.4 RIKTVÄRDEN

Följande riktvärden är vägledande för utvärderingen av trafikbullersituationen en planerade
förskolan.

2.4.1 RIKTVÄRDEN FÖR FÖRSKOLA

I september 2017 publicerade Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” (NV-01534-17). Följande riktvärden gäller för skolgård:

Del av skolgård Ekvivalentnivå Maximalnivå
De delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet.

50 dBA 70 dBA

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 dBA 70* dBA
* Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas
(exempelvis 07-18).

Inomhus gäller riktvärden enligt Svensk standard SS 25268:2007 för skolor, förskolor och
fritidshem, det mest strikta kravet för förskolelokaler är 30 dBA ekvivalentnivå samt 45 dBA
maximalnivå.

3 PLANERAD UTBYGGNAD
Den planerade förskolebyggnaden och skolgård framgår av följande bild, erhållen av Osby
kommun.

Översiktsbild skolbyggnad och skolgård/utemiljö. Örkenedsskolans befintliga byggnader skymtar i nederkant, väg 119
passerar öster om förskolan.
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4 RESULTAT

4.1 UTBREDNINGSKARTOR

Resultatet av beräkningarna redovisas i bilaga som utbredningskartor för ekvivalentnivån
respektive maximalnivån för följande situationer.

· Nuläge, befintligt vägnät och befintlig bebyggelse, trafiksituationen år 2017.
· Planerad bebyggelse, ny förskola, trafiksituationen år 2040.

4.2 FASADBERÄKNINGAR

Fasadberäkningar för trafiksituationen vid prognosåret 2040 har gjorts för 16 punkter runt om
förskolebyggnaden. Resultatet, frifältsvärden, för dessa redovisas i bilden nedan.

Fasadnivåer, frifältsvärden, per våning för ekvivalentnivån samt maximalnivån.

Våning Ekvivalentnivå Maximalnivå
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5 UTVÄRDERING

5.1 FÖRSKOLEGÅRD

Utbredningskartorna visar att hela den yta som är avsedd som förskolegård beräknas klara
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 50 dBA
ekvivalentnivå respektive 70 dBA maximalnivå.

5.2 VID FASAD

Även fasadberäkningarna visar att det inte kommer att krävas särskilda åtgärder för fasad
och/eller fönster för att klara riktvärdena för inomhusnivåerna enligt Svensk Standard SS
25268:2007 för skolor, förskolor och fritidshem, 30 dBA ekvivalentnivå respektive 45 dBA
maximalnivå.

6 SLUTSATS
Beräkningarna visar att alla gällande riktvärden för förskolor beräknas klaras utan särskilda
åtgärder för trafiksituationen vid prognosåret 2040.

Malmö 2018-02-14
Tyréns AB
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Datum
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall
0479 – 52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Revidering projekteringsuppdrag äldreboende i Lönsboda
Dnr KS/2015:654 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnad föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att besluta att föreslå 
Kommunstyrelsen att revidera sitt beslut KS 2017-06-21 § 118 och att uppdraget även 
innefattar ett helt nytt äldreboende med 45 platser i Lönsboda och att då Soldalen utreds 
för ombyggnation till ordinära lägenheter. 

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att projektera för 
ett nytt vård- och omsorgsboende med 27 lägenheter utifrån fullmäktigeberedningen 
betänkande för Framtidens äldreomsorg 2016-2030. Det nya vård- och omsorgsboendet 
skat ersätta lägenheterna på Bergfast som är föreslagna att omvandlas till 
trygghetsbostäder. Beredningen framförde i betänkandet att det kunde vara lämpligt att 
bygga på den tomt som Soldalen ligger på och göra en tillbyggnad av Soldalen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat projektering genom besök på Soldalen och 
har efter diskussion med vård- och omsorgsförvaltningen samt med presidierna i 
respektive nämnd och utskott kommit fram till att tomt och tillbyggnad möjligen inte är 
den mest optimala lösningen ur såväl ett byggnadstekniskt som verksamhetsmässigt 
perspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar därför att parallellt med nuvarande 
projektering även få ett uppdrag att projektera för att bygga ett helt nytt vård- och 
omsorgsboende med 45 lägenheter på annan lämplig tomt i Lönsboda, som kan ersätta 
såväl Soldalen som Bergfast.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig ett yttrande daterat 22 mars 2018 positiva till att 
även utreda enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. VON ser stora fördelar både 
verksamhetsmässigt och driftsmässigt att bygga ett helt nytt modernt äldreboende istället 
för att bygga till befintliga Soldalen. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Beslut ”Yttrande projektering äldreboende i Lönsboda” daterat den 22 mars 2018 av 
Vård- och Omsorgsnämnden § 27

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Försäljning av mark, Osby 181:5. 
Dnr KS/2018:318 253  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar åt förvaltningschefen att slutförhandla, underteckna 
och försälja mark enligt intentionerna i bifogat köpeavtal samt utfärda ett köpebrev vid 
uppfyllande av köpeavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Stålbolaget i Osby AB är i behov av ytterligare mark på NÖ industriområdet. Den 
tilltänkta marken ligger i direktanslutning till fastigheten Väderleken 1 och skall slås 
samman mede densamma. 

Ytan är ca 21 250 kvm och köpeskillingen är 10 kr/kvm.

Det föreligger i avtalet krav på att byggnation av industribyggnad sker på marken, annars 
återgår köpet och köpeskillingen tillfaller säljaren.

Finansiering

Beräknade intäkter är enligt följande:

Mark: 212 500 SEK

Gatuavgift: 38 000 SEK

Totalt 250 500SEK + mvs

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutsunderlag

Förslag på köpeavtal inklusive kartskiss.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post 
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Hasslaröd syd, markanvisningstävling
Dnr KS/2018:267 250  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Ställa ut markanvisningen för anbud under 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens AU uppdrog i beslut 2006-05-17 § 90 åt dåvarande miljö- och 
byggnämnden att ändra detaljplanen för Hasslaröd 1:42 m.m. i Osby för att möjliggöra 
bättre nyttjande av marken vid södra infarten till Osby.

Detaljplanen har därefter varit ute på samråd, granskning och sedan antagits av 
kommunfullmäktige 2014-10-20 och vann laga kraft 2015-11-12 efter att ha varit 
överklagad. 

Ett dokument för markanvisningstävling har tagits fram med syfte att klargöra områdets 
förutsättningar och kommunens vilja i markanvisningsprocessen. Syftet är också att få in 
så många och intressanta anbud som möjligt, både inom och utanför kommunen. 
Härefter görs en utvärdering av anbuden som kommit in för att se vilket som anses 
lämpligast att gå vidare med.  

Beslutsunderlag

Markanvisningsdokument

 

Beslutet skickas till: 
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

http://www.osby.se/


Markanvisningstävling för Hasslaröd Syd
Dnr KS/2018:267 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Markanvisningsområdet avgränsning i rött.

Markanvisning
Datum 
2018-05-07

Orienteringskarta över var markanvisningsområdet befinner sig i förhållande till tätorten.
Området är markerat med röd ring och pil.
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Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Upplysningar om markanvisningen kan lämnas primärt av Anders Edwall, 
tel 0479 528 123 men även av Kettil Svensson, tel 0709 318 376.

anders.edwall@osby.se
kettil.svensson@osby.se

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR HASSLARÖD SYD

Inbjudan

Osby kommun bjuder härmed in till en markanvisningstävling för  
bostadsbebyggelse för området Hasslaröd syd. Markanvisningstävlingen 
syftar till att skapa tydliga och transparenta konkurrensförutsättningar för 
de villkor som gäller när kommunen agerar tillsammans med exploatörer. 
Detta gäller både vad avser försäljning av kommunens mark, men också vid  
exploatering av privat mark.Själva uppgiften består i att utforma och bygga 
bostäder i flerbostadshusform (punkthusform). Även fristående bostadshus 
är möjligt eller kopplade två och två. En grön profil med höga 
boendekvalitéer är viktigt och att byggnaderna är väl anpassade till miljön.   
Energiförbrukning behöver vara låg och materialvalen sunda.
 
Det vinnande anbudet kommer att få bygga och delta i framtagandet och  
utformningen av den nya bebyggelsen för Hasslaröd syd som är del i  
markanvisnings- och köpeavtalen.

Tävlingen är en markanvisningstävling. Markanvisningen faller inte inom 
ramen för Lag om offentlig upphandling, LOU 2016:1145. Kommunen äger 
rätt att anvisa marken till den exploatör som uppvisar bästa förslag.  
Samtidigt förbehåller sig kommunen rätten att förkasta inkomna förslag. 
Exploatörer deltar på egen risk och bekostnad.

Markanvisningsområdet

Hasslaröd syd ligger i södra delen av Osby tätort med cirka 2500 meter 
till centrum med service och tågstation. Från stationen avgår tåg mot 
Lund/Malmö/Köpenhamn 1 ggr/h samt mot Älmhult/Växjö. Krösatåg 
går också 1 ggr/h, dock på morgonen och kväll och stannar i de mindre 
orterna Killeberg/Hästveda/Ballingslöv. Det planerade höghastighetståget 
ska dessutom stanna i Hässleholm, vilket ytterligare kommer utöka 
arbetsmarknaden. Från Hasslaröd syd tar man sig med bil smidigt ut till 
Hässleholmsvägen.
Markanvisningsområdet karaktäriseras av ett naturlandskap med blandskog 
och direkt närhet till Osbysjöns kvalitéer. Med anledning av områdets goda 
rekreationsvärden planerar kommunen att bygga en gång- och cykelväg 
precis nedanför anvisningsområdet, längs Osbysjöns strand. Detaljplanen 
för gång- och cykelvägen är klar och ökar kommunikationsmöjligheterna 
till Osby centrum för den som vill utnyttja sjöns värde maximalt. Helgeåns 
utlopp i Osbysjön finns precis i anslutning till området vilket skapar en 
karaktäristiskt miljö med de små damportarna och ständigt tillströmmande 
vatten. Hela markanvisningsområdet är cirka 2,4 hektar stort varav cirka 1 
hektar består av naturområde. 

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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De norra delarna ska användas till bostadsändamål med infartsväg in till 
området. Platsen utgörs i huvudsak av den kommunalt ägda fastigheten 
Hasslaröd 2:221 och 2:120. Närmsta privatägda fastigheterna är Hasslaröd 
1:42 och 1:86 och 1:80

Karta över området (i rött) med förteckningar över fastigheterna.

Flygbild tagen mot sydväst över området. Den rödmarkerade byggnaden ägs av Osby kommun och 
är en del av området men kommer att rivas.

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Flygbild tagen mot väst. Bron över Helgeån syns uppe till vänster i bilden. 

Flygbild tagen mot norr med Helgeåns utlopp i Osbysjön.

Flygbilden är tagen mot Osbysjön med markanvisningsområdet som sträcker sig ner till vattnet.

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Idé om gestatlning

Punkterna nedan är tänkta att karaktärisera området och bör därför användas 
som stöd i framtagandet av anbudet.

Utemiljön

• Skapa förutsättningar för en trivsam utemiljö mitt i naturen. Variation i 
markbeläggningens materialval inne i området där materialen ska passa in 
i naturmiljön. Upplevelsen av naturen och vattenkontakten ska försärkas 
genom valen av material där asfalt inte enbart ska användas.
• Gränserna bör vara tydliga mellan bostadsområdet och övrig privatägd 
mark.
• Skapa goda möjligheter att ta sig ner till sjön, exempelvis med gångstigar.
• Bevara och synliggöra linjerna och siktlinjer i landskapet, bland annat 
genom att bevara och framhäva befintliga träd och dess vegetation 
(exempelvis med belysning). 
• Ta till vara på vattnets närvaro för att höja platsens kvalitet genom att 
skapa multifunktionella ytor som fungerar som mötesplats (exempelvis 
mindre sittergrupper eller mindre träningsredskap).
• Bevara områdets kvalitéer i form av  naturmiljön för att stärka områdets 
identitet och historiska förankring. Kopplingen till Helgeåns utlopp och de 
gamla dammportarna bör tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt.

Bebyggelsen

• Kommunen efterfrågar en variation och detaljrikedom i byggnationen.
Varje byggnad får med fördel ha sin individuella utformning. Det bör finnas 
en tanke bakom varje huskropp för att skapa en intressant och levande 
landsbyggdsmiljö.
• Vi uppmuntrar även till variation i bostadsområdet som detaljplanen ger 
byggrätt för. Exempelvis olika volymer, materialval och färgsättningar. 
• Skapa en variation av bostadstyper men där minst 50% ska vara 
bostadsrätter. Osby har sedan flera år tillbaka knappt haft några 
nyproducerade bostadsräter. Även hyresrätter är möjligt. 
Byggnaderna ska vara mycket energieffektiva för att komplettera området 
gröna profil. 
• Varierade bostadsformer utifrån vad detaljplanen tillåter i form av 
exempelvis flerbostadshus, fristående hus eller kopplade två och två i 
parhusformat. 
• Byggnadernas våningsantal i detaljplanen bör fullföljas (2 respektive ett 
punkthus med max 5 våningar). 
• Utgångspunkten är att bevara så mycket av den befintliga naturmiljön som 
möjligt. Byggnaderna är placerade för att minimera omflyttning av massor 
och för att ta tillvara höjdskillnaderna i området så mycket som möjligt. 
Detta maximerar sjöutsikten och utsikten i allmänhet.

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Cykel- och bilparkering

• Cykelparkering ska finnas.
• Troligen cirka 1,0 i parkeringstal per lägenhet.
• Cykelväg till markanvisningsområdet utmed sjön och upp till 
vägen Strandängen kommer annordnas av kommunen för ökade GC- 
kommunikation in till centrum. 

Markanvisningsavtalets förutsättningar
 
Exploatörerna bakom det vinnande förslaget ska tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret teckna markanvisningsavtal när det vinnande 
anbudet valts. Markanvisningsavtalet är giltigt i två år från dess att det 
undertecknas. Inom denna period ska köpeavtal tecknas mellan kommunen 
och exploatören. Köpeavtal kan tecknas eftersom detaljplanen är klar 
och vunnit laga kraft. Förrättning söks med köpeavtalet som grund. För 
markanvisningsavtalet gäller följande:

• Parkering – exploatören ska anordna parkering på kvartersmark inne i 
området om inget annat är överenskommet i markanvisningsavtalet.  
Tillsyn- och tillståndsnämnden avgör och sätter parkeringstal i samband 
med bygglov, troligt parkeringstal är cirka 1,0/lägenhet.
• Bostäder - Osby kommun vill stimulera till byggande av olika 
upplåtelseformer och blandningar av boendeformer i kommunen. 
Dock är bostadsrätter särskilt viktigt då få bostadsrätter byggts i Osby de 
senaste åren. Byggnation ska ske inom två år från tillträdesdagen. Med 
anledning av detta kommer ett skuldebrev att tecknas mellan exploatören 
och kommunen.
• Kommunen ser gärna att exploatörer sammarbete och lägger fram ett 
gemensamt förslag om den här önskan finns. Syftet är att utveckla området 
på ett så lämpligt vis som möjligt och utnyttja byggrätten med många 
bostäder. Samarbetar exploatörer för att uppnå detta är det positivt.
• Tillstånd – Alla nödvändiga handlingar för exploateringen, tillstånd och 
myndighetskrav t.ex. nybyggnadskarta, bygglov, anmälan, kontrollansvarig 
m.m. behöver initieras och tas fram av exploatören.
• I samband med att detaljplanen togs fram gjordes ett antal ansökningar 
och undersökningar, vilket kommunen kan tillhandahålla. Bland annat 
gjordes en ansökan hos Länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet vilket 
är genomfört.
• Det är kommunens ambition att inte ta ut några exploateringsbidrag, utan 
enbart en köpeskilling. 
• Gällande VA avses nya ledningar dras till reningsverket så att 
området kan förses med kommunalt VA. Vatten till byggnaderna kräver 
tryckstegringanordning. Från planområdet får avloppet pumpas till 
reningsverket. Möjlighet att ta hand om dagvattnet finns inom området.
• Sophantering ska hanteras på kvartersmark, inne i området.
• Övriga detaljer framgår och kommer att hanteras i markanvisningsavtalet 
och köpeavtalet.

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Volymstudie av området som visar hur några av byggnaderna förhåller sig till landskapet.
Mittenbyggnaden är ett punkthus som kan uppföras i max 5 våningar medan 
omkringliggande huskroppar, exempelvis parhus eller villor, placeras runt punkthuset i 
max 2 våningar.  
 

Detaljplan

Planområdet är planlagt sedan drygt 2 år tillbaka. Området är enbart  
planlagt för naturändamål och bostadsändamål med max 2 våningar samt 
en byggrätt med max 5 våningar i mitten av planområdet. Detaljplanen ger 
en byggrätt på cirka 6 500 kvadratmeter i markyta och bedöms kunna ge ett 
runt 60 bostäder. 

Gällande detaljplan för anvisningsområdet.

Byggrätt

Osbysjön

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Form och innehållet för anbudet

Anbudet ska tydligt visa hur de 4 värderingsgrunderna beaktas: 
1. Referenser, 2. Gestaltning och utformning av bebyggelse 3. Köpeskilling.
4. Miljöanpassat. Anbudet ska vara möjligt att genomföra i sin helhet. 
Anbudsgivare ska inlämna namn, adress, organisationsnummer och 
kontaktuppgifter till en av kontaktpersonerna. Alternativt maila till 
samhallsbyggnad@osby.se eller skicka till Samhällsbyggnad, Osby 
kommun, 283 80 Osby.
Anbudet bör helst omfatta PDF/JPEG-filer som skickas till 
samhällsbyggnads mail. Anbudet ska vara döpt ”Markanvisning Hasslaröd 
Syd, diareinummer KS/2018:267”. Anbudet ska vara inkommen hos 
kommunen senast XX kl. 00.00

OBS! Om man önskar att lämna anbudet personligen görs detta på 
Samhällsbyggnadförvaltningens kontor, Västra Storgatan 35, kommunhuset. 
Anbudsgivaren eller upphovsmannen, ger genom inlämnande av anbudet 
Osby kommun rätt, att utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare 
ställa ut och/eller publicera förslagen. Distribution av inlämnade handlingar 
krävs för behandling inom kommunen. De inlämnade anbuden kommer att 
bli allmänna, offentliga handlingar efter det att utvärdering och diarieföring 
skett. Innan beslut om tilldelning sker har kommunen rätt att ta upp 
förhandling med en eller flera anbudsgivare.

Refensobjekt

Referensobjekt till anbudet ska bifogas. Referensobjektet ska på ett 
ungefär vara av samma typ av bebyggelse som i förslaget (uppställt i denna 
markanvisningstävling). Exempelvis parhus eller lägenhetsbyggnader. 

Gestaltning och utformning 

En beskrivning önskas av ett genomförbart och anpassat förslag till platsen 
avseende:
• Antal lägenheter och fördelningen av lägenheternas storlek med avseende 
på antal rum. 
• Upplåtelseform och boendeform.
• Våningsantal på föreslagen bebyggelse. 
• Med fördel en beskrivning av fasadens material och färgsättning, även om 
detta inte är ett måste.
• En beskrivning av byggnadsteknik och energilösning. 
• Uppskattad kvadratmeter BTA. 
• Beskrivning av åtgärder som är i linje med gestaltningsidén. 
• Önskad byggstart - snart möjligt utifrån kapacitet.

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Köpeskillingen

Erbjudet pris behöver räknas upp med konsumentprisindex, med 
utgångspris från KPI under juni 2018, till senast kända index innan 
undertecknande av köpeavtalet. Köpeskillingens storlek kan aldrig sänkas 
på grund av indexförändringen.

Analys

Osby kommun ska arbeta för att fler människor vill bo och verka i 
kommunen. Som en del i detta behövs ett attraktivt boende som är 
miljömässigt bra. En god helhetsidé med hög ambitionsnivå och gott 
formspråk kan hävda sig bra utan att ha erbjudit den högsta köpeskillingen. 
Anbudsgivaren förutsätts själv sätta den köpeskilling som möjliggör ett 
bra genomförande av exploateringen och som resulterar i många och 
sunda bostäder. Observera dock att anbud där lämnad köpeskilling är så 
låg att kommunen bedömer det som ekonomiskt oförsvarbart kommer inte 
att beaktas. Detta oavsett hur väl anbudet stämmer överens med övriga 
uppsatta krav.Vid utvärderingen kommer därför kommunen att göra en 
sammanvägning av värderingsgrunderna som vägs enligt följande:
 
1. Referenser är viktade till 15%.
2. Gestaltning och utformning av bebyggelse, boendekvalitet, och 
platsanpassning et cetera är viktade till 30%.
3. Köpeskilling för området/del av området är viktade till 30%.
4. Miljöanpassat 25%
 
Betygsskalan för respektive värderingsgrund är 1–10.  
Där 1-3 = Tillfredställande, 4-6 = Bra, 7-10 = Mycket bra.  
Därmed kan sammanvägt maxbetyg för exempelvis en beskrivning av 
gestaltning och utformning av bebyggelsen totalt bli 0,30 (=0,03x10). 
Utvärdering av anbuden kommer göras av en tjänstemannagrupp från 
kommunen.

Efter anbudstiden

När anbudstiden gått ut kommer den eller de exploatörer utses 
som Osby kommun kommer att teckna markanvisningsavtal med. 
Markanvisningsavtalet kommer grunda sig på förutsättningarna i denna 
markanvisningstävling och anbudsgivarens anbud. Avtalen kommer att 
tas upp för beslut i samhällsbyggnadsutskottet (SHBU). Exploatören ska 
sedan i samråd med kommunen arbeta vidare med att ta fram nödvändiga 
handlingar för bygglov, så som situationsplan, fasadritningar och eventuell 
volymskiss.

Markanvisningstävling för Hasslaröd syd
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Efter att köpeavtal är tecknat söks därefter en förrättning. Utbyggnad av 
allmän platsmark planeras till sommaren 2019. 
Byggnation av exploatör kan förhoppningsvis starta i början av 2019. 
Tiderna är dock preliminära och byggnationen är avhängd av ovanstående 
processer.  
De olika processerna tar olika lång tid. Kommunen har för avsikt att 
tillsammans med den/de utvalda exploatörerna komma överens om en 
etappvis utbyggnad av bostäderna inom området, alternativt om allt önskas 
bygga direkt.

Övrig information i markanvisningstävlingen

Fram till den tidspunkten att markanvisningsavtalet undertecknats har 
kommun inget emot att exploatören eventuellt byter bolag från det bolag 
som lagt det vinnande anbudet till ett annat bolag inom samma koncern.

För att främja en ökning av antalet bostäder finns det sedan den 15 
november 2016 en möjlighet att söka statligt stöd hos Länsstyrelsen för 
byggnation av hyres- och studentbostäder samt för bostäder till äldre.  
Stödet kan sökas av fastighetsägare, tomträttshavare samt den som 
tillhandahåller bostäder på ofri grund. Stöd lämnas till bostäder som 
anordnas genom nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnad. 
Ävrn ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda 
boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), 
hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden eller 
anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som 
upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 

Klarlägganden och frågor för markanvisningen kan ställas till Osby 
kommuns fastighetschef, Anders Edwall tel: 0479 528 123 eller mail: 
anders.edwall@osby.se.

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2018-05-07

Mathias Karlsson                 Anders Edwall                 Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef               Fastighetschef            Planarkitekt FPR/MSA
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